

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на «30» сентября 2025 г.	Дата	30.09.2025
		Дата <1>	13.10.2025
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск	по Сводному реестру	
Наименование структурного элемента муниципальной программы <2>	Основные мероприятия. Оснащение дворовых территорий игровым и спортивным оборудованием, Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» в т.ч.:	по БК <2>	41
Наименование субсидии	Субсидия некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации народной программы городских изменений «Радиус доверия - ЗАТО Северск»	по БК <3>	00000
Периодичность: ежеквартальная	по состоянию на 30.09.2025		9 месяцев

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <2>
1	2	3
1	Получатель субсидии: ДЮОО МПМиНС «ЛОЗА» Результат предоставления субсидии 1: реализация мероприятий Народной программы городских изменений «Радиус доверия - ЗАТО Северск»	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
1.1.3	достигнутые до наступления срока	-
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>	Единица измерения <3>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <3>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <3>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		Прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии : Реализация мероприятий в рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия-ЗАО Северск»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 438 820,00	0,00	8 953564.14	8 953564.14
	Контрольная точка 1.1: Заключение договоров с		Заключение договоров	%	744	100	100	100	100	X	X	10.04.2025	10.04.2025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ООО «АНО «Энергия развития»: для получения денежных средств на реализацию проектов в рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия- ЗАО Северск»																
	Контроль- ная точка 1.2: Заключение договоров с подрядными организациям и для реализации инициатив в общепольз- ных целях в в рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия-		Заключение договоров	%	744	100	100	100	100	X	X	05.05.2024	05.05.2025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ЗАТО Северск»																
	Контрольная точка 1.3 Фактическая реализация инициатив в рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия- ЗАТО Северск»		Реализация мероприятий	%	744	1	20	20	20	X	X	01.07.2025	01.07.2025				
	Контрольная точка 1.4. Фактическая реализация инициатив в рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия- ЗАТО Северск»		Реализация мероприятий	%	744	1	100	100	100	X	X	01.11.2025	01.10.2025				

Начальник УЖКХ ТиС



Д.Е.Криницин

Начальник отдела
благоустройства УЖКХ ТиС

О.А.Фадеева


