

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию
на «30» июня 2025 г.

Наименование финансового органа

Финансовое управление Администрации ЗАТО
Северск

Наименование структурного элемента
муниципальной программы <2>

Основные мероприятия.
Оснащение дворовых территорий игровым
и спортивным оборудованием,
в т.ч.:

Наименование субсидии

Субсидия на финансовое обеспечения затрат
получателей субсидии в рамках реализации
Народной программы городских изменений
«Радиус доверия - ЗАТО Северск»

Периодичность: ежеквартальная

по состоянию на 30.06.2025

	Коды
Дата	30.06.2025
Дата <1>	11.07.2025
по Сводному реестру	
по БК <2>	41
по БК <3>	41
	00000
ЦСР	
	полугодие

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <2>
1	2	3
1	Получатель субсидии: ДЮОО МПМиНС «ЛОЗА» Результат предоставления субсидии 1: реализация мероприятий Народной программы городских изменений «Радиус доверия - ЗАТО Северск»	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
1.1.3	достигнутые до наступления срока	-
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	-
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>	Единица измерения <3>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <3>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <3>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (неполученных доходов) в текущем финансовом году <3>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		Прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии : Реализация мероприятий Народной программы городских изменений «Радиус доверия-ЗАТО Северск»		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 438 820,00	0,00	708 331,31	708 331,31
	Контрольная точка 1.1: Заключение договоров с ООО «АНО		Заключение договоров	%	744	100	100	100	100	X	X	10.04.2025	10.04.2025				

[illegible]

	Контрольная точка 1.3 Фактическая реализация инициатив в рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия- ЗАТО Северск»		Реализация мероприятий	%	744	20	20	20	20	X	X	01.11.2025	Срок контрольной точки не наступил				
--	--	--	------------------------	---	-----	----	----	----	----	---	---	------------	------------------------------------	--	--	--	--

Начальник УЖКХ ТиС



Д.Е.Криницин

Начальник отдела
благоустройства УЖКХ ТиС



О.А.Фадеева