ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии
по состоянию на «01» октября 2026 г.

			Коды
		Дата	16.10.2026
		Дата	01.10.2026
Наименование финансового органа	УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК	по Сводному реестру	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска	по БК	36 2 21
Наименование субсидии	Расходы по решению прочих вопросов местного значения	по БК	00009
Периодичность			

№ п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Поставка контейнеров-накопителей ТКО	x
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	6
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	4
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Поставка пластиковых туалетных кабин	x
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
2.1.3	достигнутые до наступления срока	1
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3	Поставка теплого туалетного блока	x
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
3.1.3	достигнутые до наступления срока	1
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
32.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4	Обеспечение приобретения, транспортирования техногрунта и пересыпки отходов, размещенных на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога 2/2б	x
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	1
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0

4.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5	Поставка щетки Мобил К	x
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	2
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
5.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6	Поставка снегоуборщика С65 Премиум Мобил КМВК002375	x
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	2
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
6.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
						плановое		фактическое									
				наименование	код по ОКЕИ	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/ прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поставка контейнеров-накопителей ТКО			, Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	796	100,00	61,00	39,00	39,00	39,00	0,00	x	x	2 066 160,00	0,00	2 066 152,00	2 066 152,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Поставка контейнеров-накопителей ТКО		x	Штука	796	61,00	61,00	63,00	63,00	39,00	x	x	x	1 262 440,00	x	1 262 440,00	1 262 440,00
	Поставка контейнеров-накопителей ТКО	КТ_0000000001	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	13.02.2026	13.02.2026	x	x	x	x
	Поставка контейнеров-накопителей ТКО	КТ_0000000002	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	15.04.2026	24.03.2026	x	x	x	x
	Поставка контейнеров-накопителей ТКО	КТ_0000000003	Приобретенные товары поставлены на баланс	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	30.04.2026	31.03.2026	x	x	x	x
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Поставка контейнеров-накопителей ТКО		x	Штука	796	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	x	07.12.2026	29.05.2026	803 720,00	x	803 712,00	803 712,00
	Поставка контейнеров-накопителей ТКО	КТ_0000000004	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	30.04.2026	30.04.2026	x	x	x	x
	Поставка контейнеров-накопителей ТКО	КТ_0000000005	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	29.05.2026	27.05.2026	x	x	x	x
	Поставка контейнеров-накопителей ТКО	КТ_0000000006	Приобретенные товары поставлены на баланс	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	10.07.2026	29.05.2029	x	x	x	x
Поставка пластиковых туалетных кабин				Штука	796	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	343 233,30	343 233,30
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Поставка пластиковых туалетных кабин		x	Штука	796	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	343 240,00	x	343 233,30	343 233,30
	Поставка пластиковых туалетных кабин	КТ_0000000002	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	30.03.2026	08.04.2026	x	x	x	x
	Поставка пластиковых туалетных кабин	КТ_0000000003	Приобретенные товары поставлены на баланс	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	30.04.2026	15.04.2026	x	x	x	x
	Поставка пластиковых туалетных кабин	КТ_0000000001	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	13.02.2026	13.02.2026	x	x	x	x
Поставка теплого туалетного блока				Штука	796	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	573 033,33	573 033,33
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Поставка теплого туалетного блока		x	Штука	796	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	573 040,00	x	573 033,33	573 033,33
	Поставка теплого туалетного блока	КТ_0000000002	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	30.03.2026	08.04.2026	x	x	x	x
	Поставка теплого туалетного блока	КТ_0000000003	Приобретенные товары поставлены на баланс	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	30.04.2026	15.04.2026	x	x	x	x
	Поставка теплого туалетного блока	КТ_0000000001	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	Штука	796	x	0,00	x	0,00	0,00	x	13.02.2026	13.02.2026	x	x	x	x
Обеспечение приобретения, транспортирования техногрунта и пересыпки отходов, размещенных на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога 2/26			Оказание услуг (выполнение работ)	Условная тонна	179	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	x	x	14 800 000,00	3 188 320,00	8 103 052,50	4 029 855,72
	Обеспечение приобретения, транспортирования техногрунта и пересыпки отходов, размещенных на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога 2/26		x	Условная тонна	179	35 500,00	35 500,00	17 655,06	35 500,00	35 500,00	x	x	x	17 988 320,00	3 188 320,00	8 103 052,50	4 029 855,72
МУНИЦИПАЛЬНОЕ	Обеспечение приобретения, транспортирования техногрунта и пересыпки отходов, размещенных на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога 2/26	КТ_0000000003	Услуга оказана (работы выполнены)	Условная тонна	179	35 500,00	35 500,00	17 655,06	17 655,06	35 500,00	x	25.12.2026		x	x	x	x

БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Обеспечение приобретения, транспортирования техногрунта и пересыпки отходов, размещенных на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога 2/26	КТ_0000000001	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Условная тонна	179	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	x	29.05.2026	29.05.2026	x	x	x	x
	Обеспечение приобретения, транспортирования техногрунта и пересыпки отходов, размещенных на земельном участке, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога 2/26	КТ_0000000002	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Условная тонна	179	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	x	30.06.2026	19.05.2026	x	x	x	x
Поставка щетки Мобил К			Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	796	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	x	x	57 650,00	0,00	54 990,00	54 990,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Поставка щетки Мобил К		x	Штука	796	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x	57 650,00	x	54 990,00	54 990,00
	Приобретение щетки Мобил К	КТ_0000000001	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	Штука	796	x	1,00	x	1,00	1,00	x	07.05.2026	07.05.2026	x	x	x	x
	Приобретение щетки Мобил К	КТ_0000000002	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Штука	796	x	1,00	x	1,00	1,00	x	13.05.2026	07.05.2026	x	x	x	x
	Приобретение щетки Мобил К	КТ_0000000003	Приобретенные товары поставлены на баланс	Штука	796	x	1,00	x	1,00	1,00	x	20.05.2026	13.05.2026	x	x	x	x
Поставка снегоуборщика С65 Премиум Мобил KMBK002375			Приобретение товаров, работ, услуг	Штука	796	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	x	x	157 990,00	0,00	149 990,00	149 990,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК	Поставка снегоуборщика С65 Премиум Мобил KMBK002375		x	Штука	796	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x	157 990,00	x	149 990,00	149 990,00
	Поставка снегоуборщика С65 Премиум Мобил KMBK002375	КТ_0000000001	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	Штука	796	x	1,00	x	1,00	1,00	x	07.05.2026	07.05.2026	x	x	x	x
	Поставка снегоуборщика С65 Премиум Мобил KMBK002375	КТ_0000000002	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Штука	796	x	1,00	x	1,00	1,00	x	13.05.2026	07.04.2026	x	x	x	x
	Поставка снегоуборщика С65 Премиум Мобил KMBK002375	КТ_0000000003	Приобретенные товары поставлены на баланс	Штука	796	x	1,00	x	1,00	1,00	x	20.05.2026	13.05.2026	x	x	x	x

Руководитель _____ А.А. Сосновский

Главный бухгалтер _____ Ю.В. Кузнецова

МБЭУ