

Приложение № 4
к Порядку проведения
мониторинга достижения
результатов предоставления
субсидий,
в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам,
в том числе бюджетным и
автономным учреждениям,
индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг, утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от
27.04.2024 № 53н

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию на "30" <u>сентября</u> 2025 г.		Коды
		Дата
		09.10.2025
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск	по Сводному реестру
Наименование структурного элемента муниципальной программы <2>	«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2025-2027 годы	по БК
Наименование субсидии	субсидия в целях возмещения затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	по БК
Периодичность: ежеквартальная	по состоянию на 30.09.2025	3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии Акционерное общество «Северский водоканал» возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
1.1.3	достигнутые до наступления срока	-
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	-
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
2	Результат предоставления субсидии Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4» возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X

N п/п	Наименование данных	Количество
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
2.1.3	достигнутые до наступления срока	-
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев,	-
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
3	Результат предоставления субсидии Детско-юношеская общественная организация «Многодетных, приемных, молодых и неполных семей «ЛОЗА» ЗАТО Северск Томской области», возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
3.1.3	достигнутые до наступления срока	-
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
3.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев,	1
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
4	Результат предоставления субсидии Общественной организации «Родители против наркотиков» («Прозрение») г. Северск Томской области возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
4.1.3	достигнутые до наступления срока	-
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
4.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев,	-
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
5	Результат предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-6» возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
5.1.3	достигнутые до наступления срока	-
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
5.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев,	-
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
6	Результат предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-7» возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
6.1.3	достигнутые до наступления срока	-
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
6.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-

N п/п	Наименование данных	Количество
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев,	-
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
7	Результат предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-9» возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X
7.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
7.1.3	достигнутые до наступления срока	-
7.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
7.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
7.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев,	-
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
8	Результат предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Самусь» возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X
8.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
8.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
8.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
8.1.3	достигнутые до наступления срока	-
8.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
8.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
8.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
8.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
8.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев,	-
8.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
8.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
9	Результат предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Электросети» возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X
9.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
9.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
9.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
9.1.3	достигнутые до наступления срока	-
9.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
9.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
9.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
9.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
9.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев,	-
9.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
9.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-
10	Результат предоставления субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосервисная компания» возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	X
10.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
10.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
10.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	-
10.1.3	достигнутые до наступления срока	-
10.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
10.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	-
10.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	-
10.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	-
10.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев,	-
10.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	-
10.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	-

Раздел II. Информации о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>										Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>		
					код по ОКЕИ	плановое		фактическое		протное с началом текущего финансового года	не распределено с начала текущего года	плановая	фактическая/протнозная	распределенный по получателям, руб.			не распределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего года	с даты окончания текущего года	из них с начала текущего года										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Результат предоставления субсидии																			
Акционерное общество «Северский волоканал»	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	76	76	76	76	X	X		X	4 089 588,94	395 952,52	4 089 588,94	3 693 636,42		
			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	642	1	1	1	1	X	X		02.06.2025	02.06.2025	X	X	X		
			Контрольная точка 1: заключение соглашения																
			Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц																
	Контрольная точка 3: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	25	25	25	25	X	X		01.07.2025	31.07.2025	X	X	X		
	Контрольная точка 4: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за август месяц		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	25	25	25	25	X	X		01.08.2025	31.08.2025	X	X	X		

Общество с ограниченной ответственностью «ЖСУ-4»	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	31	31	31	31	31	X	X	X	X	481 060,89	X	481 060,89	481 060,89	
	Контрольная точка 1: заключение соглашения		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	X	642	1	1	1	1	1	X	X	02.06.2025	02.06.2025	X	X	X		
	Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц		Услуга оказана (работа выполнена)	ед.	642	10	10	10	10	10	X	X	01.06.2025	30.06.2025	X	X	X		
	Контрольная точка 3: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	10	10	10	10	10	X	X	01.07.2025	31.07.2025	X	X	X		
	Контрольная точка 4: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за август месяц		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	10	10	10	10	10	X	X	01.08.2025	31.08.2025	X	X	X		
	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	46	46	46	46	46	X	X	X	X	875 632,40	395 952,52	875 632,40	479 679,88	
	Контрольная точка 1: заключение соглашения		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	X	642	1	1	1	1	1	X	X	02.06.2025	02.06.2025	X	X	X		
	Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц		Услуга оказана (работа выполнена)	ед.	642	12	12	12	12	12	X	X	01.06.2025	30.06.2025	X	X	X		
	Детско-юношеская общественная организация «Многодетных, приемных, молодых и неполных семей «ЮЗА» ЗАТО Северск Томской области»																		

Общественной организации «Родители против наркотиков» («Прозрение») г. Северск Томской области	Контрольная точка 3: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	13	13	13	13	X	X	01.07.2025	31.07.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 4: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за август месяц		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	10	10	10	10	X	X	01.08.2025	31.08.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 5: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за сентябрь месяц		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	10	10	10	10	X	X	01.09.2025	31.09.2025	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	16	16	16	16	X	X	X	X	259 095,86	X	259 095,86	259 095,86
	Контрольная точка 1: заключение соглашения		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	642	1	1	1	1	X	X	02.06.2025	02.06.2025	X	X	X	X
Общество с ограниченной ответственностью «ЖСУ-6»	Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц		Услуга оказания (работа выполнена)	ед.	642	7	7	7	7	X	X	01.07.2025	31.07.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за август месяц		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	8	8	8	8	X	X	01.08.2025	31.08.2025	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних		Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	34	34	34	34	X	X	X	X	510 980,39	X	510 980,39	510 980,39

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-7»	Контрольная точка 1: заключение соглашения	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	X	642	1	1	1	1	X	X	02.06.2025	02.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц	Услуга оказана (работа выполнена)	ед.	642	13	13	13	13	X	X	01.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	10	10	10	10	X	X	01.07.2025	31.07.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 4: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за август месяц	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	10	10	10	10	X	X	01.08.2025	31.08.2025	X	X	X	X
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-7»	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	10	10	10	10	X	X	X	X	138 922,49	X	138 922,49	138 922,49
	Контрольная точка 1: заключение соглашения	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	X	642	1	1	1	1	X	X	02.06.2025	02.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц	Услуга оказана (работа выполнена)	ед.	642	9	9	9	9	X	X	01.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-9»	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	21	21	21	21	21	X	X	X	X	300 775,11	X	300 775,11	300 775,11
	Контрольная точка 1: заключение соглашения	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	X	642	1	1	1	1	1	X	X	02.06.2025	02.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц	Услуга оказана (работа выполнена)	ед.	642	10	10	10	10	10	X	X	01.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за август месяц	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	10	10	10	10	10	X	X	01.08.2025	31.08.2025	X	X	X	X
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Самуш»	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	21	21	21	21	21	X	X	X	X	320 289,11	X	320 289,11	320 289,11
	Контрольная точка 1: заключение соглашения	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	X	642	1	1	1	1	1	X	X	02.06.2025	02.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц	Услуга оказана (работа выполнена)	ед.	642	10	10	10	10	10	X	X	01.07.2025	31.07.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 3: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за август месяц	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	10	10	10	10	10	X	X	01.08.2025	31.08.2025	X	X	X	X

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети»	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	52 821,10	52 821,10	52 821,10	52 821,10
	Контрольная точка 1: заключение соглашения	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	642	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X
	Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за август месяц	Услуга оказана (работа выполнена)	ед.	642	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии: возмещение затрат на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	X	138 067,24	138 067,24	138 067,24
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервисная компания»	Контрольная точка 1: заключение соглашения	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	642	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X
	Контрольная точка 2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц	Услуга оказана (работа выполнена)	ед.	642	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	X	X	X	X
	Контрольная точка 3: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за июль месяц	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	X	X	X	X
	Контрольная точка 4: организация временного трудоустройства несовершеннолетних за август месяц	Оказание услуг (выполнение работ)	ед.	642	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	X	X	X	X

Врио начальника Управления

Т.Н. Малышенко

2025 г.