

Приложение № 4
к Порядку проведения мониторинга
достижения результатов
предоставления субсидий,
в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам,
в том числе бюджетным и
автономным учреждениям,
индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг, утвержденному
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от
27.04.2024 № 53н

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию на " 30" июня 2026 г.		Дата	Коды
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск	Дата <1> по Сводному реестру	30.06.2026
Наименование структурного элемента муниципальной программы <2>	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	по БК <2>	45
Наименование субсидии	Субсидия некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации Народной программы городских изменений «Радиус доверия - ЗАТО Северск» (инициативы локальных сообществ)	по БК <3>	69
Периодичность: ежеквартальная	по состоянию на 30.06.2026		полугодие

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1: реализация мероприятий Народной программы	
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0


Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Получатель субсидии: ДЮОО МПМиНС «ЛОЗА»	Результат предоставления субсидии: реализация мероприятий Народной программы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 985 710,00	X	733 620,00	733 620,00
	Контрольная точка 1.1: Заключение договоров с ООО «АНО «Энергия развития»: для получения денежных средств на реализацию проектов в рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия- ЗАТО Северск» (инициативы локальных сообществ)	0101	Заключение договоров	%	744	100	X	100	X	X	X	15.05.2026	15.05.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.2: Заключение договоров с подрядными организациями для реализации инициатив в общеполезных целях в рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия- ЗАТО Северск» (инициативы локальных сообществ)	0102	Заключение договоров	%	744	100	X	100	X	X	X	30.05.2026	30.05.2026	X	X	X	X

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях дос- тижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименова ние	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прог- нозное с начала текущего финансово го года	не распред елено	плановая	фактичес- кая/прогн озная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспре- деленный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансов ого года	с даты заключе ния соглаше ния	из них с начала текущего финансово го года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контрольная точка 1.3: Фактическая реализация инициатив в рамках Народной программы городских изменений «Радиус доверия- ЗАТО Северск» (инициативы локальных сообществ)	0103	Благоустрой ство территории	%	744	20	X	X	X	X	X	01.07.2026	X*	X	X	X	X

*- на момент формирования отчетности срок достижения контрольной точки не наступил

Начальник УЖКХ ТиС



Д.Е.Криницин

Зам. начальника отдела благоустройства УЖКХ ТиС

Н.М.Никитина